BANK-LINE_PGP V1.00

1. Visão Geral do Projeto

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma aplicação desktop para um dos maiores banco do mundo. O objetivo é aumentar a segurança de acesso, diminuir as filas de espera nas agencias físicas, pois a aplicação permitirá o cliente do banco realizar as operações simples de qualquer lugar, deste que ele esteja cadastrado na aplicação.

O projeto BANK-LINE será desenvolvido por uma equipe com seis integrantes.

Serão definidas as seguintes etapas abaixo, no decorrer do plano.

- -Objetivos do projeto
- Escopo do Projeto
- Recursos Não Humanos e de Ambiente
- Restrições do Projeto
- Riscos do projeto
- Ciclo de Vida do Projeto
- Aprovação do Plano Geral do Projeto

2. Objetivos do Projeto

O propósito do projeto BANK-LINE é analisar e desenvolver uma solução para reproduzir uma agencia virtual para atender as operações mais simples e que formam as maiores demandas em uma agencia física, assim reduzir as filas nas agencia físicas.

3. Escopo do Projeto

O escopo deste projeto inclui e exclui os seguintes itens.

No Escopo:

Coleta de histórias de usuários.

- Analise das informações coletadas.
- Gerar a especificação do sistema que será desenvolvido. A especificação do sistema irá conter os diagramas UML, documento com a especificação de requisitos, etc.
- Definir uma arquitetura que atende as especificações do usuário

Fora do Escopo:

- Produção de código fonte para o sistema.
- Testes/Casos de Testes para o sistema.
- Implantação do sistema.
- Aquisição e instalação de um novo servidor para instalação do sistema.
- Aquisição e instalação do SGBD (Banco de dados).
- Dados e processos de controle financeiros ou de recursos humanos.
- Disponibilizar infraestrutura física e lógica para funcionamento do sistema. Neste item inclui sistemas operacionais e aplicações definidas nos requisitos do sistema.

4. Recursos Não Humanos e de Ambiente

Recurso	Tipo
Pacote Microsoft Office	Ferramenta
Astah Professional	Ferramenta
Github	Ferramenta
IntelliJ	Ferramenta

5. Restrições do Projeto

- O aplicativo disponibilizado para os usuários será exclusivamente na plataforma Desktop.

6. Riscos do projeto

Risco	Nível (A/M/B) Alto/Médio/Baixo	Prevenção	Mitigação
Desligamento de funcionário	M	Documentar atividades, realizar atividades conforme procedimento.	Calcular impacto no cronograma e atualizar.
Não comprimento do cronograma	А	Monitoramento do cronograma	Renegociar escopo com patrocinador, redução de gastos.
Falta de conhecimento da equipe	В	Realizar workshop.	Realizar treinamento e calcular impacto.

7. Ciclo de Vida do Projeto

O modelo decidido em comum acordo com a equipe responsável do projeto junto aos seus diretores/gestores foi o modelo Sequencial (Cascata).

8. Aprovação do Plano Geral do Projeto

Grupo 2	06/04/2017	
Equipe de desenvolvimento	Data	