BANK-LINE_COP v1.00

ID da Atividade	Dependência	Atividade	Inicio	Término	Tempo Previsto (em dias)	Recurso
AT01		Estudo de viabilidade	01/04/2017	03/04/2017	2	R1
AT02	AT01	Dominio do problema	04/04/2017	05/04/2017	2	R1, R2, R4
AT03	AT01	Elaborar o plano de configuração	04/04/2017	04/04/2017	1	R1
AT04	AT02, AT03	Elaborar o plano do projeto	05/04/2017	06/04/2017	2	R1
AT05	AT04	Coleta de requisitos	07/04/2017	10/04/2017	3	R2, R3
AT06	AT05	Analise dos requisitos/casos de uso	11/04/2017	13/04/2017	3	R2, R3
AT07	AT06	Detalhamento e documentação dos requisitos	15/04/2017	19/04/2017	4	R3
AT08	AT07	Verificação e Validação de requisito	20/04/2017	20/04/2017	1	R1, R2, R4
AT09	AT05	Gerenciamento de requisitos	11/04/2017	28/04/2017	14	R2
AT10	AT08	Design do produto	22/04/2017	27/04/2017	5	R4
AT11	AT10	Verificação e Validação de design	28/04/2017	28/04/2017	1	R1, R4
AT12	AT11	Encerramento	29/04/2017	29/04/2017	1	R1

	Recursos			
	Recurso	ID de		
Nome do Proj	Gerente de projeto	R1		
Data de inicio	Gerente de requisito	R2		
Data de termi	Analista de requisito	R3		
Duração: 23 d	Arquiteto de software	R4		

jeto: BANK-LINE

o: 01/04/2017

inio: 29/04/2017

dias

Grupo 2

Aprovação

05 / 04 / 2017 Goiânia _ GO Local